

DATUM

08-03-2023

UW KENMERK**DIENST**

Mobiliteit

ONS KENMERK

Heraanleg Marktpllein en Mechelseweg

E-MAIL

mobiliteit@kapelle-op-den-bos.be

ONDERWERP

Heraanleg Marktpllein en Mechelseweg: verloop van de nutswerken.

Geachte bewoner,

De start van de heraanleg van het Marktpllein en de Mechelseweg staat voor de deur. Concreet beginnen de nutsmaatschappijen op maandag 17 april 2023 met de aanleg van hun kabels en leidingen. Om deze voorbereidende werken te vergemakkelijken zullen deze week alvast de bloembakken in de gehele werfzone verwijderd worden. Via deze bewonersbrief delen we alvast graag heel wat informatie met betrekking tot de fasering en de vooropgestelde timing van deze nutswerken.

Fase 1

De nutswerken in fase 1 starten dus vanaf maandag 17 april 2023 en duren tot en met begin juni 2023. De huisaansluitingen (plaatselijke putopeningen) in deze fase worden afgerond tegen het eind van de zomervakantie 2023. Voor deze kosteloze aanpassing van de huisaansluiting zal u later nog gecontacteerd worden. Dat geldt trouwens voor elke fase van de nutswerken.

Als verkeersmaatregel zal de volledige rijweg in deze fase afgesloten worden. Bewoners hebben blijvende toegang buiten de werkuren. Er zal ook een parkeerverbod gelden. Als alternatief kan er geparkeerd worden op het Marktpllein of op de locatie van de oude loods (Kerselaarlaan). Het stukje rijweg tussen de Stationsstraat en de Marktstraat wordt enkel afgesloten op het moment dat de werken daar zullen plaatsvinden. Ook de toegangspunten naar garages worden maximaal gevrijwaard.

Aansluitend zal de aannemer vanaf begin augustus (datum onder voorbehoud) starten met de uitbraak van de rijweg in fase 1. De wegenwerken zullen lopen tot het midden van het kruispunt met de Marktstraat. Op die manier blijft het gebruik van een verkeerslus via de Marktstraat tijdelijk nog mogelijk.

Om de wegenwerken, de bijhorende hinder en de veranderde mobiliteit in detail te kunnen kaderen, organiseren we in de loop van de komende maanden nog een bewonersvergadering, waarbij we alle inwoners graag uitnodigen op het administratief centrum

Fase 2

De nutswerken sluiten hier aan op de nutswerken in fase 1. Concrete data kunnen we later pas communiceren, maar vermoedelijk zullen deze werken uitgevoerd worden tijdens de maand juni 2023. De huisaansluitingen worden afgewerkt tegen oktober 2023.

Ook tijdens deze fase is de volledige rijweg afgesloten, maar blijven de inwoners toegang behouden buiten de werkuren. Het parkeerverbod blijft ook van kracht.

De parking achter de Sint-Jozefskring gaan we zo veel en zo lang mogelijk bereikbaar houden. Dit geldt eveneens voor de doorgang via de Oudstrijdersstraat en Pastoriestraat, op uitzondering van de momenten dat dit absoluut noodzakelijk is.



Vervolg

Wat betreft de latere fasering (en de mobiliteit tijdens de eigenlijke wegenwerken) is het momenteel nog te vroeg om al een gedetailleerde planning te kunnen geven. We komen hier in een later stadium zeker nog op terug. We kunnen wel al meegeven dat de laatste huisaansluitingen in het kader van de nutswerken voorzien worden in december 2023. De volledige afwerking van het project staat voorlopig gepland in augustus 2024, de aanplanting van de bomen op het Marktplein in november 2024.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van weer –en onvoorziene omstandigheden.

Hebt u vragen en/of opmerkingen of wilt u iets kwijt over de werken, aarzel dan niet om ons te contacteren via mobiliteit@kapelle-op-den-bos.be. U kan ook altijd terecht op onze online en offline kanalen: het Infokanaal, de gemeentelijke website, het burgerplatform www.KapelleSpreekt.be en de mobiliteitsnieuwsbrief.

Namens het college,

In opdracht,
algemeen directeur,

burgemeester,

Siebe Ruykens

Renaat Huysmans